
Ⅰ. 살기편한 도시 - ② 교통선도도시
2 송파구마을버스노선신설운영

소요예산 사업구분 사업주체 추진상황

1,757백만원 신규 임기내 송파구 이행 후 계속추진

1. 사업목표

○ 임기내 목표: 송파구 마을버스 3개 노선 신설 운영

○ 연차별 추진계획

단위사업 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

마을버스 노선 
신설 운영

마을버스
노선 개통

운영사항 모니터링 및 개선

2. 사업개요
○ 개통일자 : 2022. 12. 15.
○ 주요내용 : 정기 노선버스를 운행하지 않는 지역의 교통불편 해소를 위해

마을버스 3개 노선을 신설·운영하여 대중교통 이용 편의 증진
○ 운행노선

노선번호 운행경로 왕복거리 운행대수 배차간격

송파01 오륜사거리↔오금역↔송파역↔석촌역↔잠실역․송파구청 13.1km 4대 16~20분

송파02 북위례↔장지동↔장지역 ↔문정법조단지 ↔수서역 10.6km 3대 17~25분

송파03 수서역↔삼전역↔석촌고분역↔잠실역 ․송파구청 13.0km 2대 30분

○ 소요예산 : 총 699백만원 (전액 구비)

3. 추진실적

추진기간
추  진  내  용 사업비(백만원)

분 기 일 자

‘22. 4분기
’22.11.03. ∘송파구 마을버스 재정지원에 관한 조례 제정 0
’22.12.15. ∘마을버스 개통(운행개시) 187

‘23. 1분기
’22.12.15.~ ∘마을버스 모니터링 및 활성화 방안 추진(홍보 등) 6
’23.03.14.~ ∘마을버스 노선 및 정류소 조정 추진 0

‘23. 2분기
’23.05.01.~ ∘마을버스 홍보 전단지 부착: 7,200여개소(APT, 역사 등) 0
’23.06.01. ∘마을버스 이용객 증가 방안 자문회의 개최 0



4. 문제점 및 대책(현안사항)
○ 마을버스 노선조정(’23.10.) 이후 배차간격 지연 발생

- 마을버스 노선조정(’23.10.) 이후 주요 교통 중심지역까지 이동 접근성과

편의성이 크게 개선되었으나 노선연장에 따른 배차시간 증가로 불편민원 발생

○ 배차간격 단축 및 이용편의 증진을 위해 마을버스 운영 개선계획 수립 후

운수업체와 협의하여 연내 상용차량 증차 및 예비차량 운행 추진 중

5. 주민소통 실적

구  분 일  자 주  요  내  용

언론보도 등 2022.8.16.~ ∘ 마을버스 개통 관련 언론보도, SNS 블로그, 영상 등

홍보물 배포 2022.12.15.~ ∘ 송파소식지, 홍보물 12만부 제작‧배포(노선인근 각 가정), 직능단체 회의자료 등

현장안내 2022.12.15.~ ∘ 현수막 게첨, 정류소 및 버스차량에 안내문 부착

마을버스 전단지 부착 2023.5.1.~ ∘ 마을버스 홍보 전단지 부착: 7,200여개소(노선인근 APT단지, 지하철, 버스 역사 등)
마을버스 랩핑 2023.6.19. ∘ 마을버스 차량 도시브랜드(하하호호 캐릭터) 랩핑

현수막, 전단지 홍보 2023.9.20.~ ∘ 마을버스 노선조정 구민홍보(현수막 37개소, 전단지 18만부, 소식지 등)

6. 향후 추진계획

기    간 추  진  내  용

2024년 3 분기
∘ 마을버스 예비차량 확보 및 첨두시간 운행 투입(송파03)
∘ 상용차량 증차하여 배차간격 단축 시행

7. 집행예산 현황 (2/4분기 기준, 백만원)

연  도
구  분

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 이후

합 계
(단위:백만원)

소요 1,058 699 - - -
집행 866 342 - - -

구비
소요 1,058 699 - - -
집행 866 342 - - -

도시교통과 과장 안재승 대중교통팀장 이한수 담당 양준형 (☎ 3142)

추진기간
추  진  내  용 사업비(백만원)

분 기 일 자

‘23. 2분기
’23.06.15. ∘마을버스 노선조정 서울시 사전 승인(3개노선 연장) 0
’23.06.19. ∘마을버스 차량 도시브랜드(캐릭터) 랩핑 2

‘23. 3분기
’23.08.1~9.19. ∘마을버스 3개 노선 조정(연장) 최종 승인 0
’23.09.20~ ∘마을버스 3개 노선 조정(연장) 구민 홍보 7

‘23. 4분기 ’23.10.06. ∘마을버스 3개 노선 조정(연장) 운행개시 0
‘24. 1분기 ’24.02.01. ∘마을버스 운영 개선계획 수립 0
‘24. 2분기 ’24.3.~6. ∘마을버스 운영 개선 추진(예비차량 및 증차 등) 0


