

# I. 살기편한 도시 - ② 교통선도도시

## 3 잠실↔대치동 학원가 직행 버스노선 증차

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
비예산	신규	임기내	서울시	이행 후 계속추진

### 1. 사업목표

- 임기내 목표: 잠실↔대치동 학원가 버스노선 증설(배차간격 단축 등)
- 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
버스노선 증설	노선증설 요청 협의 (운수회사, 서울시)	노선증설 시행 (4319 증차, 3422 조정)	노선운영 및 주민불편 모니터링		

### 2. 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2024.
- 추진방안 : 잠실↔대치동 학원가 직행노선 증차를 통한 이동 편의 증진  
- 기존 직행노선 증차(4319번 +1대)하여 배차간격 단축 완료
- 소요예산 : 비예산

※ 노선현황(잠실2동↔대치동)

노선번호	경유지	운행대수	배차간격	비고
333	북정역↔대치동↔선릉역↔리센츠①↔잠실	27대	8~12분	
2415	자양동↔리센츠①↔삼성역↔청담역↔대치동	19대	6~16분	
3422	위례동↔기락시장역↔리센츠①↔대치동	16대	10~16분	
4319	남태령↔대치동↔삼성역↔리센츠①↔잠실	17대	8~15분	직행

### 3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'22. 3분기	'22.07.25.	○ 시내버스 4319번 증차 요청(→서울시)	
'22. 4분기	'22.12.01.	○ 시내버스 3422번 노선조정 요청(→서울시)	
'23. 1분기	'23.03.14.	○ 시내버스 4319번 1대 증차(공약목표 달성) 및 홍보	
'23. 2분기	'23.06.05.	○ 주민간담회(시·구의원, 잠실 3개 APT단지 주민 참석)	
'23. 3분기	'23.07.~24.06.	○ 별도 시내버스 3422번 노선조정 서울시 협의	

#### 4. 문제점 및 대책(현안사항)

- 2023. 3월. 공약 목표 달성(4319번 증차) 후, 추가로 시내버스 3422번을 대치동 학원가 방면으로 노선 조정하도록 서울시에 건의하였으나 강남구 주민의 집단 반발로 조정 무산(2024.6월)


#### 5. 주민소통 실적

구 분	일 자	주 요 내 용
주민홍보	2023.3.27~	시내버스 4319번 증차 홍보
주민간담회	2023.6.5.	사 구의원, 잠실 3개 APT단지 주민대표 참석(레이크팰리스, 엘스, 리센츠)

#### 6. 향후 추진계획: 공약완료

#### 7. 집행예산 현황: 비예산

#### 8. 잠실↔대치동(학원가) 노선현황도



도시교통과	과장 안재승	대중교통팀장 이한수	담당 양준형 (☎ 3142)
-------	--------	------------	-----------------