

## II. 풍요로운도시 - ② 녹색자연도시

# 8 그린모빌리티 선도도시 송파 구축

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
1,380백만원	계속	임기내	송파구	이행 후 계속추진

### 1. 사업목표

- 임기내 목표: 전기차 12,000대, 전기차 충전기 6,000기 보급
- 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
전기차 보급대수 확대	2,900대	4,200대	6,000대	8,500대	12,000대
전기차 충전기 수 확대	2,800기	3,400기	4,200기	5,000기	6,000기

### 2. 사업개요

- 기 간 : 임기내 지속
- 주요내용
  - **전기차 보급 확대 추진**
    - 내 용: 관용차 전기·수소차로 교체하여 전기차 전환 선도  
전기차 인프라 선제적 구축을 통한 전기차 보급 확대
    - 사 업 비: 2,000천원(구비)
  - **충전수요 맞춤형 생활충전 인프라 구축**
    - 내 용: 가로등형, 블라드형, 콘센트형 충전기 등 적재적소에 다양한 충전기 보급으로 맞춤형 생활충전인프라 구축
    - 사 업 비: 비예산(시, 한전 등 예산지원 활용)
  - **전기차 충전방해행위 단속 실시**
    - 단속근거: 친환경자동차법 제11조의2(친환경 자동차의 전용주차구역 등)
    - 시 행 일: '22. 1.28. ~
    - 내 용: 전기차 충전구역에 내연기관차 주차 등 충전방해행위 단속
    - 단속방법: 시민신고제 위주 단속 및 단속반을 통한 현장단속
    - 사 업 비: 26,522천원(구비)

- **전기차 충전기 의무설치 안내 및 행정처분**

- 근거: 친환경자동차법 제11조의2(친환경 자동차의 전용주차구역 등)
- 내용: 전체 주차면의 2%이상 전기차 전용주차구역 및 충전시설 설치
- 대상 및 기간  
 주차단위 구획 총 50면 이상의 공공기간 주차장('24.1.27.까지)  
 주차단위 구획 총 50면 이상의 민간공중이용시설('24.1.27.까지)  
 100세대 이상의 공동주택('25.1.27.까지)  
 → 기한 내 미설치 시 시정명령 및 이행강제금 부과
- 사업비: 1,600천원(구비)

**3. 추진실적**

추진기간 분기	추진내용	사업비(백만원)
'22. 4분기	◦ 전기차 3,254대, 전기차 충전기 248개소 3,050기 보급	500백만원
'23. 1분기	◦ 전기차 3,273대, 전기차 충전기 264개소 3,510기 보급	54백만원
'23. 2분기	◦ 전기차 3,574대, 전기차 충전기 268개소 3,626기 보급	-
'23. 3분기	◦ 전기차 3,883대, 전기차 충전기 278개소 3,685기 보급	-
'23. 4분기	◦ 전기차 4,331대, 전기차 충전기 285개소 3,827기 보급	-
'24. 1분기	◦ 전기차 4451대, 전기차 충전기 327개소 4,743기 보급	30백만원
'24. 2분기	◦ 전기차 4747대, 전기차 충전기 359개소 5,117기 보급	-

**4. 문제점 및 대책(현안사항)**

- '송과구 환경친화적 자동차 이용 활성화에 관한 조례' 일부 개정('24. 6월)으로  
 전기차 화재 관련 안전시설 설치와 비용지원 관련 조항 신설
  - 23년 공영주차장 39개소 전기차화재용 소화기 70개 보급
  - '24년공영주차장 8개소 전기차화재용 소화기 10개 추가 보급

## 5. 주민소통 실적

구 분	일 자	주 요 내 용
홍보자료 발송	2023.1.9	◦ 공중이용시설 및 100세대 이상 아파트 대상 전기차 충전시설 및 전용주차구역 의무시설 설치대상 안내문 발송
	2023.4.4	◦ 총 주차면수 50면 이상 공중이용시설 대상 전기차 충전시설 및 전용주차구역 의무시설 설치대상 안내문 발송
	2023.4월	◦ 전기차 충전방해행위 관련 홍보포스터 배부
	2023.8월	◦ 총 주차면수 50면 이상 공중이용시설 127개소 전기차 충전시설 및 전용주차구역 의무시설 현황조사 실시
	2024.4월	◦ 총 주차면수 50면이상 100세대 이상 아파트(153개소) 전기차 충전시설 및 전용주차구역 의무설치 대상 안내문 발송
찾아가는 설명회	2023.11월	◦ 총 주차면수 50면 이상 공중이용시설 서면 조사 미회신 시설(37개소) 현장 방문 조사 및 안내
언론보도	2023.9.6	◦ 전기차 충전소 39개소에 전기차 화재용 소화기 70대 보급

## 6. 향후 추진계획

기 간	추 진 내 용
2024년 3 분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 전기차 충전구역 10면 이상 설치된 공중이용시설 충전구역 관리실태 점검</li> <li>◦ 급속충전기 확충을 위한 동주민센터 완속충전기 교체 공사, 삼전근린공원주차장 급속충전기 설치 추진</li> <li>◦ 전기차 충전방해행위 안내 홍보물 배포</li> <li>◦ 신축 공공 전기차 충전구역 전기차 화재용 소화기 추가 설치</li> </ul>
2024년 4 분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 100세대이상 아파트 대상 찾아가는 설명회 개최로 전기차 및 충전기 보급 지속</li> <li>◦ 유예신청 한 민간 공중이용시설 전기차 충전기 설치 여부 확인</li> </ul>

## 7. 집행예산 현황

(2/4분기 기준, 단위: 백만원)

구 분	연 도	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
	합 계 (단위:백만원)	소요	844	54	30	-	-
	집행	770	54	12	-	-	-
국 비	소요	-	-	-	-	-	-
	집행	-	-	-	-	-	-
시 비	소요	582	-	-	-	-	-
	집행	514	-	-	-	-	-
구 비	소요	262	54	30	-	-	-
	집행	256	54	12	-	-	-
기 타	소요	-	-	-	-	-	-
	집행	-	-	-	-	-	-

맑은환경과	과장 안색주	에너지관리 팀장 김지만	담당 정수정 (☎3285)
-------	--------	--------------	----------------