

## II. 살기편한 도시 - ③ 일류경제도시

# 1 송파대로 명품거리 조성

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
50,826백만원	신규	임기내	송파구	정상추진

※ 세부사업 설계내역에 따라 소요예산 변동 가능

### 1. 사업목표

- 임기내 목표: 가로시설물 등 환경개선 및 디자인 도시공간 창출, 송파대로변 상업지대 확대 및 고층 개발
- 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사업 총괄	· 관계부서 TF 구성 및 전문가 자문회의 개최	· 용역 준공 및 종합 계획수립 · TF 회의 운영 · 세부사업 공정 관리 및 모니터링 추진	· TF 회의 운영 · 세부사업 공정 관리 및 모니터링 추진		
보행·녹지 공간 개선		· 가로수 및 띠녹지, 시설녹지, 완충녹지 정비 등 가로변 쉼터 조성 · 도로시설물 정비 및 도로 공간 재편을 통한 보행공간 확충			
특색있는 디자인 거리 조성		· 공공시설물·옥외광고물 개선, 공공디자인 개발 · 공공미술 작품 구현 등 송파대로변 볼거리 창출			
미래 혁신 성장축 육성		· 고밀복합개발 사업가능 지역 사업성 검토 및 홍보		· 고밀복합개발 사업가능 지역 도시계획적 지원	

### 2. 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2026.
- 주요내용
  - 사업총괄
    - 위치 및 규모 : 송파대로 6.2km (잠실대교 남단~성남시계 일원)
    - 기 간 : 2022년 ~ 2023. 상반기
    - 내 용 : 기본구상 용역 준공에 따른 세부사업 확정 및 종합계획 수립
    - 사업비 : 197백만원(구비)

- 보행·녹지 공간 개선
  - 위치 및 규모 : 송파대로 전구간
  - 기 간 : 2023. ~ 2026.
  - 내 용 : 가로수 정비, 녹지 및 공원 재조성, 도로시설물 정비 및 도로 공간 재편을 통한 보행 공간 확충 등
- 특색있는 디자인거리 조성
  - 위치 및 규모 : 송파대로 전구간
  - 기 간 : 2023. ~ 2026.
  - 내 용 : 공공디자인 개발, 공공시설물 개선 및 옥외광고물 개선, 공공미술 작품 구현 등을 통한 볼거리 제공 등
- 송파대로변 상업지역 확대 및 고층개발
  - 위치 및 규모 : 송파대로 전구간
  - 기 간 : 2023. ~ 2026.
  - 내 용 : 석촌역 사거리 인근 고밀복합개발 사업 가능지역 검토 및 용도지역 상향 추진, 역세권 사업 활성화를 위한 주민 지원, 인근 지역 대규모 개발 및 재건축 시 연계 방안 검토

### 3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'22. 3분기	2022. 8. 31.	◦ 송파대로 명품거리 조성 기본구상 용역비 추경 의회 승인	
'22. 4분기	2022. 10.	◦ 송파대로 명품거리 조성 추진단 TF 구성	
	2022. 10. 26.	◦ 전문가 자문단 구성 및 자문회의	
	2022. 10. 28.	◦ 서울디자인재단 이사장 자문	
	2022. 12. 13.	◦ 「2023. 서울은 미술관」 가락시장 정수탑 공공미술 대상지 선정 (송파대로 3권역)	※시비 28억원 확보 (공원화 사업 포함)
	2022. 12. 23.	◦ 기본구상 수립 용역 발주	197(구비)
'23. 1분기	2023. 1. 4.	◦ 송파대로 명품거리 조성 추진 부서 TF 회의	
	2023. 1. 19.	◦ 기본구상 용역 착수보고회 개최	
	2023. 2. 2.	◦ 서울시 「수변활력거점 조성사업」 장지천 선정 (송파대로 4권역)	※시비 30억원
	2023. 2. 13.~	◦ 2023년 가락사거리 가로정원 조성사업 실시설계 용역 시행(준공: '23. 12. 1.)	49.4(시비, 재배정)
	2023. 2. 21.~22.	◦ 권역별 주민설명회 개최	
	2023. 2. 28.~3. 9.	◦ 청년층 대상 송파대로 설문조사 시행	
	2023. 3. 14.	◦ 조명 디자인 설계 전문가 야간경관 자문	
	2023. 3. 24.	◦ 기본구상 용역 중간보고회 개최	
	2023. 3. 28.	◦ 교통 전문가 자문	
2023. 3. 30.	◦ 미디어아트 전문가 자문		

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'23. 2분기	2023. 4. 4.	◦ 송파대로 명품거리 조성 관련 중간설명회(시의원)	
	2023. 4. 14.	◦ 송파대로 명품거리 조성 관련 중간설명회(주민)	
	2023. 4. 17.	◦ 송파대로 명품거리 조성 관련 중간설명회(구의원)	
	2023. 4. 19.	◦ 기본구상 용역 최종보고회 개최	
	2023. 4. 25.	◦ 기본구상 용역 준공	
	2023. 4. 26.	◦ 구청장 송파대로 현장 방문	
	2023. 5. 2.	◦ 도시 디자인 관련 자문(서울디자인재단 이사장)	
	2023. 5. 3.	◦ 송파대로 명품거리 조성 세부사업 추진부서 회의	
	2023. 5. 8.	◦ 도시 디자인 관련 자문(디자인 분야)	
	2023. 5. 11.	◦ 도시 디자인 관련 자문(건축 분야)	
	2023. 5. 30.	◦ 송파대로 명품거리 조성 세부사업 추진계획 보고회	
	2023. 6. 7.~	◦ 「송파대로 명품거리 조성 추진단」 정기회의 개최	
	2023. 6. 26.	◦ 도로공간 재편사업 전문가 자문 (도시교통과)	
	2023. 6. 28.	◦ 석촌호수 미디어 포레스트 구현 등 8개 세부사업 추가경정예산 확보(제303회 송파구의회)	897
'23. 3분기	2023. 7. 5.	◦ 송파역 녹지대 명품 포켓쉼터 조성 사업비 확보	500(시 1차 추경, 재배정)
	2023. 7. 11.~20.	◦ 송파대로 색채 개발 및 가이드라인 수립을 위한 디자인 전문가 자문(도시계획과)	
	2023. 7. 17.	◦ 공원녹지 총괄자문관 현장 자문(공원녹지과)	
	2023. 7. 17.~8. 16.	◦ 걷고 싶은 송파대로 주민협의회 구성	
	2023. 7. 19.	◦ 송파대로 명품거리 조성 종합계획 수립	
	2023. 7. 20.~24.	◦ 조경 분야 전문가 자문(미래공간개발과)	
	2023. 7. 20.	◦ 디자인 전문가 자문(도로관리과)	
	2023. 7. 25.	◦ 서울시 2024년 보행환경 개선사업 공모 선정	※시비 10억원 확보
	2023. 8. 1.~11.	◦ 잠실광역환승센터 인근 보도 자전거 불법주정차 해소를 위한 띠녹지 조성	
	2023. 8. 7.~	◦ 석촌호수 서호 특화화단 조성사업 실시설계용역 시행(준공: '23. 10. 5.)	11.5(구비)
	2023. 8. 11.~	◦ 송파대로 완충녹지 기본계획 용역 시행(준공: '23. 11. 8.)	52.8(구비)
	2023. 8. 17.	◦ 미디어 전문 업체 자문(홍보담당관)	
	2023. 8. 23.	◦ 디자인 전문가 자문(도로관리과)	
	2023. 9. 1.~	◦ 송파대로 단차 정비 공사 시행(준공: '23. 10. 25.)	184(시비)
2023. 9. 1.~	◦ 송파역 녹지대 명품 포켓쉼터 조성사업 실시설계 용역 시행(준공: '23. 11. 17.)	28.7(시비, 재배정)	
2023. 9. 6.~	◦ 송파대로 역세권 활성화사업 대상지 발굴 및 고밀개발 수립 용역 시행(준공: '24. 5. 31.)	50(구비)	
2023. 9. 15.~20.	◦ 송파대로 보행자 방호울타리 정비	5(구비)	

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'23. 4분기	2023. 10. 6.~	◦ 송파대리/석촌호수로 도로공간 재편 용역 시행 (준공 예정: ~'24. 9. 30.)	274.2(구비)
	2023. 10. 10.~	◦ 석촌호수 미디어 포레스트 조성 기본 콘텐츠 구상 용역 시행(준공: '24. 3. 29.)	133(구비)
	2023. 10. 10.~	◦ 송파나루공원 관리사무소 신축조성 건축설계 용역 시행(준공: ~'24. 4. 30.)	52(구비)
	2022. 10. 13.~	◦ 잠실호수교 전망쉼터 및 성남시계 진입관문 환경 개선사업 설계 및 디자인 용역(준공 예정: ~'24. 8. 31.)	45.8(구비)
	2023. 10. 23.~	◦ 클린로드 물순환시스템 구축 기본 및 실시설계 용역 시행(준공 예정: ~'24. 8. 30.)	137.7(시비, 재배정)
	2023. 10. 31.~	◦ 송파대로 색채 및 공공디자인 개발 용역 시행 (준공: '24. 5. 31.)	98.5(구비)
	2024. 11. ~	◦ 로티 조형물 인근 유류저장시설 미관 정비를 위한 설계 용역 시행(롯데)	비에산
	2023. 11. 10.~16.	◦ 도로공간 재편 관련 '찾아가는 주민설명회' 개최	
	2023. 11. 28.~	◦ 송파역 녹지대 명품 포켓쉼터 조성 시행 (준공: '24. 5. 30.)	448(시비)
	2023. 12. 3.~	◦ 잠실호수교 교각 하부 도장 및 보수공사 시행 (준공: '23. 12. 15.)	50(구비)
	2023. 12. 19.~	◦ 가락사거리 가로정원 조성 공사 시행 (준공: '24. 5. 30.)	1,425(시비)
'24. 1분기	2024. 1. 31.	◦ 송파구-헬리오시티 상가관리단 업무협의회 개최	
	2024. 2. 13.	◦ 구청장 잠실호수교 전망쉼터 조성 현장 방문	
	2024. 2. 23.	◦ 석촌호수로 설계방향 검토를 위한 구청장 현장 방문	
	2024. 2. 19.~	◦ 송파애비뉴 홍보 조감도 제작 용역 시행 (준공: '24. 5. 31.)	20(구비)
	2024. 3. 23.	◦ 가락시장 정수탑 공공미술 프로젝트 시민참여 프로그램(레진아트) 진행	
	2024. 3. 21.~25.	◦ 송파대로 도로공간 재편 관련 서울시 간담회(3회)	
'24. 2분기	2024. 4. 18.	◦ 2024 송파대로 명품거리 조성 종합추진계획 수립	
	2024. 4. ~ 5.	◦ 잠실호수교 전망쉼터 경관조명 설치 공사 시행	
	2024. 5. 12.~	◦ Lake Bridge Gallery 'Running People' 공공미술 프로젝트 추진(~'24. 8. 31.)	비에산
	2024. 5. 23.	◦ 조경 전문가 자문(공원녹지과)	
	2024. 5. 31.	◦ 가락시장 정수탑 공공미술 작품 개장식	
	2024. 6. 27.	◦ 송파애비뉴 예산 확보 방안 보고회	

#### 4. 문제점 및 대책(현안사항)

- 대규모 예산 투입에 따른 적절한 구비 편성 및 외부재원 확보 필요
- 관계 기관(서울시, 경찰 등)과의 긴밀한 협조 필요

#### 5. 주민소통 실적

구 분	일 자	주 요 내 용
설명회·토론회	2023. 2. 21.~22.	◦ 권역별 주민설명회 개최
	2023. 2. 28.~3. 9.	◦ 청년층 대상 송파대로 설문조사 시행
	2023. 4. 4.	◦ 송파대로 명품거리 조성 관련 중간설명회(시의원)
	2023. 4. 14.	◦ 송파대로 명품거리 조성 관련 중간설명회(주민)
	2023. 4. 17.	◦ 송파대로 명품거리 조성 관련 중간설명회(구의원)
	2023. 5. 29.~6. 2.	◦ 2023 「서울은 미술관」 공공미술 프로젝트 시민참여 교육강연 프로그램
	2023. 11. 10.~16.	◦ 도로공간 재편 관련 '찾아가는 주민설명회' 개최
	2024. 1. 31.	◦ 구-헬리오시티 상가관리단 업무협의회 개최
민간전문가 자문	2022. 10. 26.	◦ 전문가 자문단 구성 및 자문회의
	2022. 10. 28.	◦ 서울디자인재단 이사장 자문
	2023. 1. 19.	◦ 송파대로 명품거리 조성 기본구상 용역 착수보고회(전문가 자문단 참석)
	2023. 3. 14.	◦ 조명 디자인·설계 전문가 야간경관 자문
	2023. 3. 24.	◦ 송파대로 명품거리 조성 기본구상 용역 중간보고회(전문가 자문단 참석)
	2023. 3. 28.	◦ 교통 전문가 자문
	2023. 3. 30.	◦ 미디어아트 전문가 자문
	2023. 4. 19.	◦ 송파대로 명품거리 조성 기본구상 용역 최종보고회(전문가 자문단 참석)
	2023. 5. 2.	◦ 도시 디자인 관련 서울디자인재단 이사장 자문
	2023. 5. 8.	◦ 도시 디자인 관련 디자인 분야 전문가 자문
	2023. 5. 11.	◦ 도시 디자인 관련 건축 분야 전문가 자문
	2023. 6. 26.	◦ 도로공간 재편사업 전문가 자문(도시교통과)
	2023. 7. 11.~20.	◦ 송파대로 색채 개발 및 가이드라인 수립을 위한 디자인 전문가 자문(도시계획과)
	2023. 7. 17.	◦ 공원녹지 총괄자문관 현장 자문(공원녹지과)
	2023. 7. 20.~24.	◦ 조경 분야 전문가 자문(미래공간개발과)
	2023. 7. 20.	◦ 디자인 전문가 자문(도로관리과)
	2023. 8. 17.	◦ 미디어 전문 업체 자문 (홍보담당관)
	2023. 8. 22.	◦ 가락사거리 가로정원 조성 실시설계 용역 중간보고회(전문가 자문위원 참석)
	2023. 8. 23.	◦ 디자인 전문가 자문(도로관리과)
	2023. 9. 4.	◦ 석촌호수 서호 특화화단 조성사업 용역보고회(전문가 자문위원 참석)

구 분	일 자	주 요 내 용
민간전문가 자문	2023. 10. 12.	◦ 송파대로 역세권 활성화사업 대상지 발굴 및 고밀개발계획 수립 영역 착수보고회(전문가 자문위원 참석)
	2023. 10. 23.	◦ 미디어 포레스트 기본 콘텐츠 구상 영역 착수보고회(전문가 자문위원 참석)
	2023. 10. 26.	◦ 클린로드 물순환시스템 설치 기본 및 실시설계 영역 착수보고회 (전문가 자문위원 참석)
	2023. 10. 30.	◦ 송파대로 완충녹지 기본계획 영역보고회(전문가 자문위원 참석)
	2023. 10. 31.	◦ 포켓쉼터 조성 실시설계 영역보고회(전문가 자문위원 참석)
	2023. 10. 31.	◦ 송파대로 색채 및 공공디자인 개발 영역 디자인 전문가 MP 선정
	2023. 11. 2.	◦ 도로공간 재편영역 착수보고회(전문가 자문위원 참석)
	2023. 11. 14.	◦ 송파대로 색채 및 공공디자인 개발 영역 착수보고회(전문가 자문위원 참석)
	2023. 12. 26.	◦ 미디어 포레스트 기본 콘텐츠 구상 영역 중간보고회(전문가 자문위원 참석)
	2024. 1. 22.	◦ 클린로드 실개천 설치 기본구상(안) 전문가 자문회의 개최 (도로관리과)
	2024. 1. 23.	◦ 가로수 및 보도녹지 정비 관련 전문가 자문회의 개최 (공원녹지과)
	2024. 2. 7.	◦ 송파대로 색채 및 공공디자인 개발 영역 중간보고회(전문가 자문위원 참석)
	2024. 2. 15.	◦ 송파대로 역세권 활성화사업 대상지 발굴 및 고밀개발계획 수립 영역 중간보고회(전문가 자문위원 참석)
	2024. 3. 18.	◦ 미디어 포레스트 기본 콘텐츠 구상 영역 최종보고회(전문가 자문위원 참석)
	언론보도	2023. 1. 24.
2023. 2. 20.		◦ '송파대로 명품거리 주민설명회 개최'
2023. 8. 3.		◦ 송파구, '송파대로 명품거리' 조성 본격화...석촌역 고밀개발
2024. 3. 18.		◦ '송파대로 명품거리 조성' 박차...벚꽃길 '송파애비뉴'도 조성
2024. 3. 21.		◦ 빛의 조각품 반짝이는 호수의 밤... '석촌호수 미디어 포레스트' 윤곽 드러내
2024. 3. 25.		◦ 봄날 석촌호수 정취 담는 인증샷 명소, 송파대로 '잠실호수교' 문 활짝
2024. 4. 29.		◦ '정원도시, 서울의 송파대로 만들기
2024. 5. 24.		◦ 서강석 송파구청장, 구민과 함께 서울국제정원박람회 방문 "송파대로를 걷고 싶은 정원으로 만들 것"
2024. 5. 28.		◦ 송파 석촌호수 페데리카 델 프로포스토 '달리는 사람들' 특별전
2024. 5. 31.		◦ 가락시장 정수탑 공공미술 작품 '비의 장막' 개장식
2024. 6. 13.		◦ 차선 줄여 벚꽃 미술 정원... '세상에 없던 길'로 송파대로의 대변신
2024. 6. 13.		◦ 서강석 송파구청장 "정수탑의 재탄생... 송파애비뉴 사업으로 명품도시 조성"

## 6. 향후 추진계획

기 간		추진내용
2024년	3 분기	◦ 부서별 세부사업 추진 및 관계기관 협의 ◦ 외부재원 유치 노력, 적절한 구비 편성
2024년	4 분기	◦ 부서별 세부사업 추진 및 관계기관 협의 ◦ 외부재원 유치 노력, 적절한 구비 편성

## 7. 집행예산 현황

(2/4분기 기준, 단위: 백만원)

구분		연도	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
합계 (단위:백만원)	소요		197	13,466	8,108	-	-	-
	집행		0	869	336	-	-	-
국비	소요		0	0	1,000	-	-	-
	집행		0	0	0	-	-	-
시비	소요		0	8,084	747	-	-	-
	집행		0	287	3,398	-	-	-
구비	소요		197	5,382	7,361	-	-	-
	집행		0	582	494	-	-	-
기타	소요		0	0	0	-	-	-
	집행		0	0	0	-	-	-

※ 2022년 예산 전액 사고이월, 2024년 이후 소요예산은 세부 사업 기본계획에 변경 가능

## 8. 위치도 및 현황사진

○ 위치도



○ 현장사진

