

#### IV. 포용의 도시 - ① 포용복지도시

## 2 보육과 영양 등 돌봄시설 확충 및 공공성 강화

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
7,379백만원	신규	임기내	송파구	정상추진

### 1. 사업목표

- 임기내 목표: 돌봄시설 총 22개소 확충
- 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
구립어린이집 확충	-	1	2	5	2
영양시설 확충	-	1	1	2	2
키움센터 확충	-	1	1	2	2

### 2. 사업개요

- 기 간 : 2022. 7.~2026. 6.
- 주요내용 : 영유아, 아동, 어르신 돌봄시설 확충을 통한 공공성 강화
- 소요예산 : 총 7,379백만원 (국비:1,138 사비:3,780, 구비:1,461 기타:1,000)
- 추진계획
  - 500세대 이상 공동주택 국공립어린이집 및 키움센터 설치 의무화로 재건축 아파트 단지에 설치 추진
  - 안정적이고 지속적인 키움센터 운영을 위해 확충시 민간건물 임차 지양 (19개소 중 민간건물 임차설치 9개소)
    - 공공시설 및 기부채납 부지 등에 설치하여 중장기적, 안정적 확충 추진
  - 설치 및 운영 예산의 효율적인 집행을 위한 현장점검 등 지도점검 강화

### 3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'22 3분기	2022. 6. ~ 7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>거여2동 송파키움센터(17호점) 개소</li> <li>- 리모델링 공사 진행, 기자재 구입</li> <li>- 종사자 채용 및 운영 개시</li> </ul>	150
'22. 4분기	2022. 9.~ 10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>위례동2호점 송파키움센터(18호점) 개소</li> <li>- 리모델링 공사 진행, 기자재 구입</li> <li>- 종사자 채용 및 운영 개시</li> </ul>	150
'23. 1분기	2023. 3. 17.	<ul style="list-style-type: none"> <li>송파구 지역돌봄협의회 회의 개최</li> <li>- 2023년 지역돌봄사업 및 키움센터 확충계획 자문</li> </ul>	
	2023. 3. 31.	<ul style="list-style-type: none"> <li>국공립어린이집 확충 심의 예정(구립 아남어린이집)</li> </ul>	
'23. 2분기	2023. 5. 1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>노인요양공동생활가정 1개소 확충</li> </ul>	
	2023. 5. 19.	<ul style="list-style-type: none"> <li>區 키움센터 확충 공간선정 심의위원회 개최</li> <li>- 풍납2동 키움센터 확충 공간선정 심의</li> </ul>	
	2023. 5. 24.	<ul style="list-style-type: none"> <li>국공립 아남어린이집 확충 국시비 보조금 교부</li> </ul>	
	2023. 6. 9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>국공립 아남어린이집 운영 위탁체 공고 및 선정을 위한 보육정책위원회 개최</li> </ul>	
	2023. 6. 22.	<ul style="list-style-type: none"> <li>市 키움센터 확충 공간확정 심의위원회 심의신청</li> <li>- 풍납2동 키움센터 확충 공간확정 심의</li> </ul>	
'23. 3분기	2023. 7.~	<ul style="list-style-type: none"> <li>풍납2동 키움센터 설치비 예산 확보(국·시비 교부)</li> <li>- 설계용역 실시 및 리모델링 공사 추진</li> <li>국공립 거여2-1SOC송파센터 어린이집 설계 완료</li> </ul>	159
'23. 4분기	2023. 11.	<ul style="list-style-type: none"> <li>국공립 아남어린이집 명칭 선정</li> <li>- 송파 더 플래티넘 어린이집</li> <li>트리지움어린이집 확충을 위한 서울시 특별조정교부금 (10억원) 교부</li> <li>장지동(2호점) 송파키움센터 공간선정 심의위원회 개최</li> <li>장지동(2호점) 송파키움센터 최종 공간 확정</li> <li>- 키움센터 설치 국시비 보조금 확보(국시비 342백만원)</li> </ul>	
	2023. 12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>풍납2동 송파키움센터(19호점) 개소</li> <li>- 리모델링 공사 진행, 기자재 구입</li> <li>- 종사자 채용 및 운영 개시</li> </ul>	
'24. 1분기	2024. 1.~	<ul style="list-style-type: none"> <li>서울시 안심돌봄가정 확충 사업 추진</li> <li>- 노인요양공동생활가정 설계용역 실시 및 리모델링 공사 진행 ('23.12월말 시보조금 293백만원 교부)</li> </ul>	
	2024. 2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>국공립 송파더플래티넘어린이집 원아모집 및 리모델링 공사 진행, 기자재 구입</li> <li>장지동(2호점) 송파키움센터 설계를 위한 공공건축가 선정</li> </ul>	
	2024. 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>국공립 송파더플래티넘어린이집 개원</li> <li>서울시 국공립어린이집 확충 심의 상정</li> <li>- 문정동136번지 및 트리지움 어린이집 2개소 확충 건</li> </ul>	

'24. 2분기	2024. 5. 14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>노인요양공동생활가정 1개소 확충</li> <li>서울시 안심돌봄가정 조성 사업 추진에 따른 리모델링 공사 완료 및 장기요양기관 지정심사 승인</li> </ul>	22
	2024. 6. ~	<ul style="list-style-type: none"> <li>문정동136번지어린이집(가명) 명칭 의견조회</li> <li>장지동(2호점) 송파키움센터 공간 설계 용역 실시</li> </ul>	

#### 4. 문제점 및 대책(현안사항)

##### 【국공립어린이집】

- 저출생으로 영유아(만0~5세) 인구 감소
  - ▶ '20년 27,568명 ⇒ '23년 21,775명(21%감소)
- 복지부 「'21년 보육실태조사」 공보육 수요 지속 증가 발표  
보호자가 희망하는 보육정책 1위 ⇒ 국공립어린이집 확충
  - ▶ 어린이집 선호도(5점): 국공립 4.15 > 민간 4.12 > 가정 4.02
- 재건축, 재개발 및 리모델링 추진 시 국공립어린이집 우선 설치
- 무상임차, 기존 민간 가정어린이집 전환 등 수요에 기반한 효율적 확충

##### 【요양시설】

- 공공성을 갖춘 요양시설 건립의 필요하나, 구재정부담 증가와 지역주민 집단 발생 가능성 있어, 민간분야 진입 유도 필요

##### 【송파키움센터】

- 안정적이고 지속적인 키움센터 운영을 위해 확충 시 민간건물 임차 지양 하고 신축 동주민센터, 생활 SOC 등 공공시설 내 확충 또는 이전 추진

#### 5. 주민소통 실적

구 분	일 자	주 요 내 용
민간전문가 자문	2023. 3.17.	<ul style="list-style-type: none"> <li>송파구 지역돌봄협의회 회의 개최</li> <li>- 2023년 지역돌봄사업 및 키움센터 확충계획 자문</li> </ul>
	2023. 5.19.	<ul style="list-style-type: none"> <li>송파구 공간선정 심의위원회 회의 개최</li> <li>- 풍납2동 키움센터 신규 설치 공간선정 심의</li> </ul>
	2023.11. 2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>송파구 공간선정 심의위원회 회의 개최</li> <li>- 장지동2호 키움센터 신규 설치 공간선정 심의</li> </ul>
언론보도	2023. 3.21.	<ul style="list-style-type: none"> <li>방과 후 돌봄센터, 지역자원과 연계 운영</li> <li>- 국제뉴스 등, 지역사회 활동 참여를 위해 관내 기관들과 협력 추진</li> </ul>
	2023. 5. 1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>송파키움센터 가족운동회 개최</li> <li>- 헤럴드경제 등, 어린이날을 맞아 송파키움센터 가족운동회 개최</li> </ul>
	2023. 6. 8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>송파키움센터 특별프로그램 송파문화여행 추진</li> <li>- 송파키움센터 이용이동들을 대상으로 송파구 도보관광코스 탐방 및 송파산대놀이 체험</li> </ul>

	2023. 8.16.	◦ 송파키움센터 연합회 특별활동 - 백제 옷·떡 만들고 산대놀이 덩실
	2023.10.26.	◦ 키움문화 페스티벌 개최 - 송파구, 초등학생 장기자랑 발표회 열려
	2023.12.27.	◦ 송파구 풍납2동 송파키움센터 19호점 개관 - 아동청소년시설 확충해 주민 복지 향상 기대
	2024.4.12.	◦ 학교에는 '늘봄'이, 송파에는 '키움'이... 돌봄의 새로운 대안 제시하는 '송파키움센터'
	2024.5.1.	◦ 송파구, 서울놀이마당서 '송파키움 어린이 운동회' 개최

## 6. 향후 추진계획

기 간		추진내용
2024년	3 분기	◦ 송파구 공유재산심의회 상정 및 구의회 의결(트리지움 어린이집) ◦ 문정동136번지어린이집(가칭) 명칭 선정 ◦ 장지동(2호점) 송파키움센터 건물 준공 및 리모델링 공사 추진
2024년	4 분기	◦ 문정동136번지어린이집 개원 준비 - 시설이용협약 체결, 원아모집 및 리모델링 공사 추진 ◦ 장지동(2호점) 송파키움센터 개소

## 7. 집행예산 현황

(2/4분기 기준, 단위: 백만원)

구 분	연 도	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
		합 계 (단위:백만원)	514.3	2,294.4	2,545.7	-	-
국 비	소요	135	254.4	301	-	-	-
	집행	71.7	33.3	-	-	-	-
시 비	소요	309.3	940.7	1,195.7	-	-	-
	집행	230.9	103.9	22	-	-	-
구 비	소요	70	99.3	1,049	-	-	-
	집행	0.9	17.2	-	-	-	-
기 타	소요	-	1,000	-	-	-	-
	집행	-	-	-	-	-	-

## 8. 위치도 및 현황사진

### 【국공립어린이집】

#### ○ 위치도



#### ○ 현장사진 ('24년 3월 개원)





# 【송파키움센터】

○ 위치도



○ 현장사진



여성보육과	과장 이명아	공공보육 팀장 이명아	담당 박시현 (☎ 2785)
어르신복지과	과장 오미자	요양시설 팀장 전재홍	담당 고진희 (☎ 2931)
아동청소년과	과장 장미정	아동돌봄 팀장 김미환	담당 이지유 (☎ 3805)