

#### IV. 포용의 도시 - ① 포용의 도시

# 4 스마트 건강관리 서비스 강화

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
507백만원	계속	임기내	송파구	정상추진

### 1. 사업목표

- 임기내 목표: 만성질환 예방을 위해 건강위험요인 감소율 54%  
    겉기실천율 69.5% 달성
- 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
보건소 모바일 헬스케어 사업 운영					
1150 함께 뛰는 송파 운영					

### 2. 사업개요

- 기 간 : 2022. 6. ~ 2026. 12.
- 주요내용
  - 건강 위험군별 건강관리 정보 제공 및 맞춤형 건강관리 서비스
  - 모바일 앱을 활용하여 단체 또는 개인의 신체활동 증가 유도
- 소요예산: 507백만원 (국34%, 시16%, 구50%)

### 3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'22년	2022.6.	◦ 모바일헬스케어 사업 홍보 및 대상자 모집	26
	2022.7.~12.	◦ 대상자 모니터링 및 집중상담 서비스 제공	53
'23. 1분기	2023.3.	◦ 모바일헬스케어 사업홍보 및 대상자 모집	8
'23. 2분기	2023.6.	◦ 모바일헬스케어 대상자 등록 및 초기검진	35
'23. 3분기	2023.9.	◦ 모바일헬스케어 대상자 모니터링 및 집중상담 서비스 제공	24
'23. 4분기	2023.12.	◦ 모바일헬스케어사업 결과 평가 및 환류	30

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'24. 1분기	2024.3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 걷기활성화 사업 추진을 위한 모바일 앱 용역 체결</li> <li>◦ 모바일헬스케어 사업홍보 및 대상자 모집</li> </ul>	20
'24. 2분기	2024.4.~6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 모바일 활용 걷기, 달리기 챌린지 4개 운영</li> <li>◦ 모바일헬스케어 대상자 등록 및 초기검진</li> </ul>	28.5

#### 4. 주민소통 실적

구분	일자	주요내용
설명회·토론회	2024.5.14.	◦ 바르게 걷기 강좌 운영 및 사업 참여자 의견 청취
민간전문가 자문	2024.1.24.	◦ 모바일 활용 걷기사업 운영을 위한 민간기관 업무 자문
홍보	2024.3.29.	◦ 동주민센터 모바일헬스케어 사업 홍보 협조 공문 발송
	2024.4.19.	◦ 보건소 홈페이지 모바일헬스케어사업 메인 팝업창 게시

#### 5. 향후 추진계획

기간		추진내용
2024년	3분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 모바일 활용 걷기, 달리기 챌린지 운영</li> <li>◦ 모바일헬스케어 대상자 모니터링 및 집중상담 서비스 제공</li> </ul>
2024년	4분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 모바일 활용 걷기, 달리기 챌린지 운영</li> <li>◦ 모바일헬스케어사업 결과 평가 및 환류</li> </ul>

#### 6. 집행예산 현황

(2/4분기 기준, 단위: 백만원)

구분	연도	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
	합계	소요	96	97	84	-	-
(단위:백만원)	집행	79	97	37	-	-	-
국비	소요	48	48	25	-	-	-
	집행	39	48	11	-	-	-
시비	소요	14	15	17	-	-	-
	집행	12	15	8	-	-	-
구비	소요	34	34	62	-	-	-
	집행	28	34	29.5	-	-	-

건강증진과	과장 남정선	건강증진팀장 김은숙	담당 주정화 (☎3473), 백유계 (☎3407)
-------	--------	------------	-----------------------------