

IV. 포용의 도시 - ③ 실버활력도시

2 실버카페, 어르신 바리스타 육성 지원

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
568백만원	신규	임기내	송파구	정상추진

1. 사업목표

○ 임기내 목표

- 실버카페 2개소 → 4개소로 증설

※ 현재 2개소: 송파실버뜨락(뜨락카페), 송파복지센터(카페보리)

- 어르신 바리스타 교육과정 운영

○ 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
실버카페 증설	2	3	4	4	4
바리스타 교육과정 확대	0	1	2	3	4

2. 사업개요

- 기간: 2022. 7. ~ 2026. 6.

○ 주요내용

- 실버카페 증설

- 목적: 바리스타 자격증을 취득한 어르신들이 실버카페를 운영할 수 있도록 카페 확충
- 현황: 송파실버뜨락(뜨락카페), 송파복지센터(카페보리) 2개소 운영 중
- 내용: 기존 2개소인 실버카페를 4개소로 확충하고자 함
24년 개관 예정인 문정노인종합복지관 외 추가 확충

- 바리스타 교육과정 확대

- 목 적: 노인복지관을 이용하는 어르신들이 바리스타 자격증 강좌를 통해 자격증을 취득할 수 있도록 강좌 개설
- 현 황: 기존 설치된 실버카페와 연계하여 바리스타 과정 추진 중
- 내 용: 취미 강좌 개설을 통해 어르신들의 호응도 등을 반영하여 자격증반 추가 개설

3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'22. 3분기		◦공약사항 수행을 위한 예산 확보편성 요청	
'22. 4분기		◦공약사항 수행을 위한 예산 확보편성 요청	
'23. 1분기	1.12.	◦어르신 바리스타 자격증 취득강좌 개설 검토 요청	56
'23. 2분기	5월	◦어르신 바리스타 체험 강좌 개설	
'23. 3분기	9월	◦어르신 바리스타 체험 강좌 운영	
'23. 4분기	12월	◦어르신 바리스타 체험 강좌 운영	
'24. 1분기	1월	◦어르신 바리스타 체험 강좌 접수(실버: 8명)	58
'24. 2분기	4월~6월	◦어르신 바리스타 체험 강좌 접수(실버 8명, 복지센터 6명)	

4. 주민소통 실적

구분	일자	주요내용
실무자 검토 요청	2023. 1.27.	◦ 강좌 개설을 위한 실무자 검토의견 청취

5. 향후 추진계획

기간		추진내용
2024년	3분기	◦바리스타 강좌 수강생 모집 및 운영 예정(실버뜨락)

6. 집행예산 현황

(2/4분기 기준, 단위:백만원)

구 분	연 도	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
	합 계 (단위:백만원)	소요	56	56	58	-	-
	집행	56	56	29	-	-	-
국 비	소요				-	-	-
	집행				-	-	-
시 비	소요				-	-	-
	집행				-	-	-
구 비	소요	32	32	30	-	-	-
	집행	32	32	15	-	-	-
기 타	소요	24	24	28	-	-	-
	집행	24	24	14	-	-	-

7. 위치도 및 현황사진

○ 현장사진



실벗트랙 내 프락카페



송파복지센터 내 카페보리

어르신복지과	과장 오미자	요양시설팀장 전재홍	담당 박효정 (☎ 2935)
--------	--------	------------	-----------------