

IV. 포용의 도시 - ④ 반려공생도시

2 송파 동물보건복지센터 설립 추진

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
706백만원	신규	임기내	송파구	일부추진

1. 사업목표

- 임기내 목표: 유기동물 보호·분양, 펫티켓 교육, 반려동물 문제행동 교정 등 다양한 동물복지 업무를 수행하는 송파 동물보건복지센터 조성·운영
- 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
부지확보 및 건립		공간 확보 및 건립			
센터 업무체계 구축			업무체계 구축		
편의시설 조성 및 지속운영				이용 주민 의견 반영하여 시설 개선	

2. 사업개요

- 기 간: 연중
- 주요내용
 - 2022. 11. : 청장님 현장방문 시 저류지2호에 동물보건복지센터 건립 지시
 - 2022. 12. : 관련 법령·행정절차 검토, 구 예산 편성 및 시비 670백만원 확보
 - 2023.01.~03. : 건축기획 용역 발주 및 유관부서 관계법령 검토 회의
 - ▶ 주차장 확보 문제 및 관계법령 상 저류지에 가설건축물 건립이 어려워 추진 중단
 - 2023.04.~05. : 송파위례 아피체 상가 임차 방안 검토
 - 2023.06. : 예산(임차보증금 등) 확보를 위한 추가경정예산안 상정
 - ▶ 예산결산특별위원회 심의 결과 요구 예산 전액 삭감으로 추진 중단

3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'22 3분기	2022.7.~9.	◦반려동물 복지센터 설립 방향 검토	-
'22. 4분기	2022.10.~12.	◦기부채납 건물, 보상건물, 위례지구 유희부지 등 설립 가능 부지 검토	-
'23. 1분기	2023.1.~3.	◦조례개정 검토 및 건물임차 방법 검토 및 건축기획 용역 발주	18
'23. 2분기	2023.4.~6.	◦상가 건물 임차를 위한 임차 보증금 등 예산 확보 추진	-
'23. 3분기	2023.7.~9.	◦공유재산 등 활용방안 검토	-
'23. 4분기	2023.10.~12.	◦기부채납지 등 설립부지 검토	-
'24. 1분기	2024.1.~3.	◦기부채납지 등 설립부지 검토	-
'24. 2분기	2024.4.~6.	◦기부채납지 등 설립부지 검토	-

4. 주민소통 실적

구분	일자	주요내용
위례 주민 설명회	2023.2.24.	◦ 송파 반려동물 복지센터 건립 관련 사업 설명 및 주민 민원사항 청취

5. 향후 추진계획

기간	추진내용
2024년 3 ~ 4분기	◦센터 설립용 공간 확보 검토

6. 집행예산 현황

(2/4분기 기준, 백만원)

구분	연도	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
		합계 (단위:백만원)	-	126	-	-	-
국비	소요	-	-	-	-	-	
	집행	-	18	-	-	-	
시비	소요	-	-	-	-	-	
	집행	-	-	-	-	-	
구비	소요	-	126	-	-	-	
	집행	-	18	-	-	-	
기타	소요	-	-	-	-	-	
	집행	-	-	-	-	-	

문화예술과	문화예술과장 이하진	동물복지팀장 신아람	담당 이지은 (☎ 2836)
-------	------------	------------	-----------------