

#### IV. 포용의 도시 - ② 육아친화도시

## 4 구립어린이집 시설 현대화 지원

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
1,280백만원	신규	임기내	송파구	이행 후 계속추진

### 1. 사업목표

- 임기내 목표: 구립어린이집 40개소 시설 현대화 지원
- 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
구립어린이집 시설 현대화 지원		10개소	10개소	10개소	10개소

### 2. 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 대 상 : 관내 구립어린이집 40개소
- 규 모 : 연도별(2023년~2026년) 10개소 시설 개선
- 주요내용 : 시설별 30,000천원 내 차등 지원
- 사 업 비 : 총 1,280백만원(구비)

### 3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'23. 1분기	2023.01.09.	◦ 사업 참여 어린이집 선정기준 마련을 위한 현장점검	
'23. 2분기	2023.06.30.	◦ 사업 참여 어린이집 1차 선정 후 4개소 시설 지원	37백만원
'23. 3분기	2023.09.30.	◦ 10개소 시설 현대화 지원	127백만원
'23. 4분기	2023.12.31.	◦ 13개소 시설 현대화 지원	156백만원
'24. 1분기	2024.03.21.	◦ 1개소 시설 현대화 지원	55백만원
'24. 2분기	2024.06.17.	◦ 2개소 시설 현대화 지원	25백만원

#### 4. 향후 추진계획

기 간		추진내용
2024년	3 분기	◦ 사업 참여 어린이집 1차 선정 후 5개소 시설 지원
2024년	4 분기	◦ 사업 참여 어린이집 1차 선정 후 4개소 시설 지원

#### 5. 집행예산 현황

(2/4분기 기준, 단위: 백만원)

구 분	연 도	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
		합 계 (단위:백만원)		320	320	-	-
	소요		320	320	-	-	-
	집행		320	80	-	-	-
국 비	소요				-	-	-
	집행				-	-	-
시 비	소요				-	-	-
	집행				-	-	-
구 비	소요		320	320	-	-	-
	집행		320	80	-	-	-
기 타	소요				-	-	-
	집행				-	-	-

여성보육과	과장 이명아	공공보육 팀장 이영아	담당 정주영 (☎ 2798)
-------	--------	-------------	-----------------